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Nome attività Durata

INDAGINI GEOTECNICHE 2 g

Sondaggi e prelievi geotecnici 2 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Tracciamenti e risezionamenti 1 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Scavi di sbancamento 2 g

Scavo di sbancamento 2 g

Opere di difesa 15 g

Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 15 g

Rinterri e rinfianchi 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 10 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:
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